

BTS SIO OPTION SISR

DOSSIER DE PREUVES DE COMPETENCES

28/01/2026

Présenté par
MORBOEUF Evan

Sommaire

PPE1 – PORTFOLIO EN HTML.....	3
3.1 : Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numérique en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques	3
3.2 : Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité	4
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	4
6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel.....	5
6.4 : Développer son projet professionnel.....	6
PPE2 – PROJET SEND-IT	7
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	7
4.2 : Planifiez les activités.....	7
PPE3 – PROJET JOURNÉE ET CITOYENNETÉ	8
1.5 : Gérer les sauvegardes	8
2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes	8
2.2 : Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs	8
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	9
4.2 : Planifiez les activités.....	9
4.3 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	10
6.4 : Développer son projet professionnel.....	10
PPE4 - CFA EPFC.....	11
1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques	11
1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique	12
1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service.....	12
2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes	13
2.2 : Traiter des demandes concernant les services réseaux et système, applicatifs	13
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	14
4.2 : Planifier les activités.....	15
5.1 : Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service	15
5.2 : Déployer un service	Erreur ! Signet non défini.
6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel.....	15
6.2 : Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle	15
MIGRATION OS DU PARC INFORMATIQUE.....	16
1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques	16

1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adopté par le prestataire informatique	16
1.4 : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique.....	17
1.6 : Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	17
2.2 : traiter des demandes concernant les services réseaux et systèmes, applicatifs	18
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	19
4.3 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	19
5.2 : déployer un service.....	20
INTÉGRATION DE POSTE INFORMATIQUE AU SEIN DU RÉSEAU D'ENTREPRISE.....	20
1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques	20
1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adopté par le prestataire informatique	21
1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service.....	22
1.6 : Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	23
2.3 : Traiter des demandes concernant les applications	24
6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel.....	25
MISE EN PLACE DE GLPI.....	26
1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques	26
1.2 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service.....	27
1.4 : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique.....	27
4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet.....	28
4.2 : Planifier les activités.....	28
5.1 : Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service	29
5.2 : Déployer un service	30
5.3 : Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service.....	30
6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel.....	31
6.2 : Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnel	31
GESTIONS DES UTILISATEURS ET DES PERMISSIONS	Erreur ! Signet non défini.
1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques	Erreur ! Signet non défini.
1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service	Erreur ! Signet non défini.
1.6 : Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques	Erreur ! Signet non défini.
2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes	Erreur ! Signet non défini.

2.2 : Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifsErreur ! Signet non défini.

5.2 : Déployer un service Erreur ! Signet non défini.

5.3 : Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service..... Erreur ! Signet non défini.


6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel..... Erreur ! Signet non défini.

6.4 : Développer son projet professionnel..... Erreur ! Signet non défini.

PPE1 – PORTFOLIO EN HTML

3.1 : Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numérique en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques

Portfolio présent sur mon linkedin



3.2 : Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité

```
Code Blâmer 685 lignes (639 loc) · 22,9 Ko
1 <!DOCTYPE html>
2 <HTML language="fr">
3 <tête>
4   <méta jeu de caractères="UTF-8"/>
5   <méta nom="fenêtre d'affichage"contenu="largeur=largeur de l'appareil, échelle initiale=1.0"/>
6   <méta nom="description"contenu="Découvrez le portfolio d'Evan Morboeuf, étudiant en BTS SIO SISR à Dole. Expertise en administration réseaux, support utilisateur et gestion de parc inform
7   <titre>Evan MORBOEUF - Portfolio</titre>
8   <lien href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Serif+Display:ital@0;1&family=DM+Sans:ital,opsz,wght@0,9..40,300;0,9..40,400;0,9..40,500;1,9..40,300&display=swap"relation="feuille
9   <style>
```

4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Extrait du cahier des charges :

1.Contexte

Dans le cadre d'un cours d'atelier pro en BTS Service Informatique aux Organisations, je dois créer un portfolio avec WordPress qui servira à me présenter professionnellement à des potentiels employeurs.

2.Fonctionnalité principales

- Page d'accueil avec une photo, mon nom et ma situation actuelle (métier, étudiants...).
- Présentation personnelle avec ma biographie, mon parcours professionnels et mes compétences.
- Présentations de mes différents projets avec des images et des détails.
- Page de contact avec formulaire et coordonnées
- En options présentations des loisirs, des activités et de choses que l'on aime (exemple : lire des livres, visiter des lieux etc.).

3. Contenu des fonctionnalités

3.1 Page d'accueil

La page d'accueil doit être accrocheuse avec une bonne image ou bannière, claire, simple et précise. Il faudrait donc mettre une photo de moi-même la plus récente possible avec mon nom juste en dessous ou au-dessus et ma situation professionnelle actuel, dans mon cas apprentie en BTS SIO

6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel

Suivi de cours en ligne pour la création de site web :

← Tous les cours



DÉVELOPPEMENT

Créez votre site web avec HTML5 et CSS3

Vous rêvez d'apprendre à créer des sites web ? Débutez avec ce cours qui vous enseignera tout ce qu'il faut savoir sur le développement de sites web en HTML5 et CSS3 !


Facile ⌚ 15 heures

Commencer

6.4 : Gérer son projet professionnel

<https://emorboeuf.github.io/Portfolio/>

6.4 : Développer son projet professionnel



PPE2 – PROJET SEND-IT

4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Extrait du cahier des charges :

CAHIER DES CHARGES

EVAN MORBOEUF | SAMUEL GAULARD

transfert de fichiers volumineux afin de proposer une solution aux limites des services de messagerie n'acceptant l'envoi de fichiers de quelques dizaines de Mo maximum.

2. Objectifs

1- **Stockage** : Mise à disposition d'un volume de stockage suffisant à la sauvegarde temporaire des fichiers à transférer et à l'enregistrements de données dans la BDD.

2- **Sécurité** : Mise en place de systèmes de protection des flux afin de sécuriser l'accessibilité aux différents systèmes ainsi qu'aux données qu'ils comportent.

3- **Redondance** : Assurer l'intégrité et la disponibilité des différentes données stockés au sein du réseau.


4- **Vitesse** : Utilisation de matériels réseaux et de liens de connexion adaptés à des débits importants.

5- **Support** : Mise en œuvre des différents supports de travaux afin de répondre aux besoins de l'équipe de développement.

7- **Entretien** : mise à jour et à niveau des supports et des systèmes du réseau.

8- **Sauvegarde** : Mise en place d'un serveur de sauvegarde permettant de d'assurer une copie des différentes données enregistré.


4.2 : Planifiez les activités




PPE3 – PROJET JOURNÉE ET CITOYENNETÉ

1.5 : Gérer les sauvegardes


Utilisation de proxmox backup server




2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes



2.2 : Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs



4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet




4.2 : Planifiez les activités

Nom de la tâche ▾	Affectation ▾	Date de début ▾	Date d'échéance ▾	Compartment ▾	Progression ▾
✓ Cahier des charges	  	18/9/2025		Exécuter	✓ Terminées
✓ Schéma architecture réseau - Schéma logique	 DOS SANTOS	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Schéma architecture réseau - Schéma physique	 DOS SANTOS	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Test installation GLPI	 MORBOEUF E	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Mettre en place un environnement virtualisé (Proxmox)	  	23/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Fin projet	  	18/9/2025	5/1/2026	Clôturer	✓ Terminées
✓ Création de la VM Routeur - Mikrotik	  			Initier	✓ Terminées
✓ Création de l'AD avec contrôleur de domaine + DNS	 GRUET Léo			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la base de donnée SQL Server	 GRUET Léo			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM Ticketing - GLPI	 MORBOEUF E			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM sauvegarde	 DOS SANTOS			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM Cloud - NextCloud	 			Initier	✓ Terminées
✓ Tableau IP infra	 MORBOEUF E		13/1/2026	Initier	✓ Terminées
✓ Création VM SW	 DOS SANTOS			Initier	✓ Terminées
✓ Vérifier règles de pare-feu sur Mikrotik	  		5/1/2026		✓ Terminées
✓ Oral le 5 Janvier 2026	  				✓ Terminées

4.3 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts

Nom de la tâche ▾	Affectation ▾	Date de début ▾	Date d'échéance ▾	Compartment ▾	Progression ▾
✓ Cahier des charges	  	18/9/2025		Exécuter	✓ Terminées
✓ Schéma architecture réseau – Schéma logique	 DOS SANTOS	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Schéma architecture réseau – Schéma physique	 DOS SANTOS	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Test installation GLPI	 MORBOEUF E	18/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Mettre en place un environnement virtualisé (Proxmox)	  	23/9/2025	23/9/2025	Exécuter	✓ Terminées
✓ Fin projet	  	18/9/2025	5/1/2026	Clôturer	✓ Terminées
✓ Création de la VM Routeur : Mikrotik	  			Initier	✓ Terminées
✓ Création de l'AD avec contrôleur de domaine + DNS	 GRUET Léo			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la base de donnée SQL-Server	 GRUET Léo			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM Ticketing : GLPI	 MORBOEUF E			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM sauvegarde	 DOS SANTOS			Initier	✓ Terminées
✓ Création de la VM Cloud : NextCloud	 			Initier	✓ Terminées
✓ Tableau IP infra	 MORBOEUF E		13/1/2026	Initier	✓ Terminées
✓ Création VM 5W	 DOS SANTOS			Initier	✓ Terminées
✓ Vérifier règles de pare-feu sur Mikrotik	  		5/1/2026		✓ Terminées
✓ Oral le 5 Janvier 2026	  				✓ Terminées


6.4 : Développer son projet professionnel



Type ↑	Description	Disk usage...	Me
lxc	101 (SRV-NEXTCLOUD)	3.7 %	6.7
lxc	103 (SRV-GLPI)	10.3 %	12
lxc	104 (SRV-WEB)	62.6 %	9.6
lxc	105 (SRV-WEB-AP4)	2.5 %	6.3
lxc	106 (SRV-BDD-AP4)	3.6 %	15
zone	localnetwork (pve)		
node	pve	21.6 %	36
qemu	100 (Routeur-Mikrotik)	0.0 %	19
qemu	102 (WINDOWS-SERVER-2...	0.0 %	36
storage	PBS (pve)	14.6 %	
storage	local (pve)	21.6 %	
storage	local-lvm (pve)	38.4 %	

PPE4 - CFA EPFC

1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques



1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique

Réseaux :

	Réseau	Masque/CIDR	Passerelle
LAN	192.168.0.0	255.255.255.0/24	192.168.0.254
DMZ	192.168.1.0	255.255.255.0/24	192.168.1.254
WAN	172.20.11.200-209	255.255.0.0/16	172.20.0.1

Versioning :

Les versions des solutions installés sont :

- Laravel : 12
- PHP : 8.4
- Debian : 13
- PFSens : 2.8.0
- GLPI : 10.0.20
- MYSQL : 8.0.32

1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service

Parties Prenantes :

Les parties prenantes sont :

- **Client**: CFA Excellence Pro Franche-Comté
- **Groupe Réseau** : Gestion du projet, installation et configuration de l'infrastructure.
- **Groupe Développeur** : En consultation, développement de l'API Laravel ainsi que du panel de gestion.

2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes

Contexte :

M. Guignan représentant le CFA Excellence Pro situé à Dole nous a fait part d'une demande de développement applicatif. Cette demande consiste à remplacer les outils actuels disparates par de nouveaux validant les normes de l'Etat.

Objectifs :

L'objectif principale du projet AP4 est déployer, configurer une infrastructure HA sécurisée respectant les normes IT publiées par l'ANSSI. Cette infrastructure a pour but d'héberger l'application développée par nos collègues SLAM.

2.2 : Traiter des demandes concernant les services réseaux et système, applicatifs

Contraintes Organisationnelles :

Le projet doit valider ces critères:

- L'établissement ne doit pas déboursier d'argent.
- Le projet doit être réalisé en autonomie par chaque acteur (voir parties prenantes).

Contraintes Techniques:

- Mise en place de la Haute Disponibilité via HAProxy ainsi qu'activer du loadbalancing.

4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Objectifs :

L'objectif principale du projet AP4 est déployer, configurer une infrastructure HA sécurisée respectant les normes IT publiées par l'ANSSI. Cette infrastructure a pour but d'héberger l'application développée par nos collègues SLAM.

Contraintes :

Contraintes Organisationnelles :

Le projet doit valider ces critères:

- L'établissement ne doit pas déboursier d'argent.
- Le projet doit être réalisé en autonomie par chaque acteur (voir parties prenantes).

Contraintes Techniques:

- Mise en place de la Haute Disponibilité via HAProxy ainsi qu'activer du loadbalancing.

Gestion de projet :

Parties Prenantes :

Les parties prenantes sont :

- **Client:** CFA Excellence Pro Franche-Comté
- **Groupe Réseau :** Gestion du projet, installation et configuration de l'infrastructure.
- **Groupe Développeur :** En consultation, développement de l'API Laravel ainsi que du panel de gestion

4.2 : Planifier les activités

	Nom de la tâche ▾	Affectation ▾	↑ Date de début ▾	Date d'échéance ▾	Compartiment
☒	Rédaction CDE	  PL 	12/1/2026	30/4/2026	Terminé
☐	PFSens	 PL	2/2/2026	2/2/2026	En cours
☒	Proxmox	 PL 	2/2/2026	2/2/2026	En cours
☐	Switch	PL 	2/2/2026	2/2/2026	À venir
☐	Base de données	 	24/2/2026	24/2/2026	À venir
☐	Serveur Web	 	24/2/2026	24/2/2026	À venir
☐	HAProxy	PL 	24/2/2026	24/2/2026	À venir
☐	GLPI	 PL	3/3/2026	3/3/2026	À venir
☐	VM Rebond SLAM		3/3/2026	10/3/2026	À venir
☐	Zabbix	 	3/3/2026	10/3/2026	À venir
☐	Configuration VPS NiHost	 PL 	10/3/2026	10/3/2026	À venir
☐	Proxmox Backup Server	 PL 	10/3/2026	10/3/2026	À venir
+	Ajout d'une nouvelle tâche				

5.1 : Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service

6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel

Documents > General > Procédures		
	Nom ▾	Modifié ⓘ
	GLPI.pdf	3 février
	Mise en place d'un Cluster.pdf	3 février
	Procedure_Installation_MySQL_Debian13.pdf	15 janvier

6.2 : Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle

MIGRATION OS DU PARC INFORMATIQUE

1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques

Identification des postes sous Windows 10 grâce à l'antivirus afin de les migrer vers Windows 11

	NOM	ADRESSE IP	BALISES	ÉTAT	ALERTES	DÉTECTIONS	NOM DE L'OS	UTILISATEURS JOUR
	3pcp004			✓	0	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc104.sc...			✓	0	0	Microsoft Windows 10 ...	
	3pc1009...			⚠	2	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc408.sc...			✓	0	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc402.sc...			✓	0	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc109-1...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc407.sc...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	3pcp002...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc405.sc...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pczeiss.s...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	3pc1006...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pczeiss2...			✓	0	0	Microsoft Windows 10 ...	
	pc128.sc...			⚠	1	0	Microsoft Windows 10 ...	

1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adopté par le prestataire informatique

Comparaison avec les machines et la configuration requis afin de faire la mise à jour

Windows 10 vs. Windows 11 system requirements


	Windows 10	Windows 11
PROCESSOR	1 GHz or faster processor or SoC	1 GHz or faster plus two or more cores on a compatible 64-bit processor or SoC. CPU must include embedded TPM, support secure boot and support VBS
RAM	1 GB for 32-bit or 2 GB for 64-bit	4 GB or greater
HARD DISK SPACE	16 GB for 32-bit OS or 20 GB for 64-bit OS	64 GB minimum, more required for specific features
GRAPHICS CARD	DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver	DirectX 12 or later, a WDDM 2.0 driver
DISPLAY	800 x 600	High definition (720p) display, 9" or greater monitor, 8 bits per color channel

SOURCE: MICROSOFT

NOTES: *RECOMMENDED, ALL MINIMUMS REQUIRED

1.4 : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

Prise en main à distance des ordinateurs afin de faire la mise à jour



1.6 : Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques

La fin de la maintenance de Windows 10 ayant pris fin en 17 octobre 2025. Il à été important de migrer le parc vers Windows 11 pour plus de sécurité et de meilleures fonctionnalités.

14 octobre 2025

Windows 10 support a pris fin le 14 octobre 2025. Windows 10 a atteint la fin du support le 14 octobre 2025. À ce stade, l'assistance technique, les mises à jour des fonctionnalités et les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies. 14 oct. 2025

 Microsoft Support
<https://support.microsoft.com> > fr-fr > windows > wind... ⋮

Windows 10 support a pris fin le 14 octobre 2025

2.2 : traiter des demandes concernant les services réseaux et systèmes, applicatifs

Certains logiciels métiers avaient besoins d'une version plus récente ou pilote spécifique pour fonctionner sur cette nouvelle version (l'image montre tous les dossiers contenant divers logiciels métiers)

 CALOUTILS	19/11/2024 16:07	Dossier de fichiers
 DecodDesadv	04/07/2025 11:36	Dossier de fichiers
 MATA-IO	21/11/2024 14:23	Dossier de fichiers
 Oracle	10/12/2025 16:40	Dossier de fichiers
 PCRE	28/04/2025 17:22	Dossier de fichiers
 RBB_AddinX3	27/01/2023 09:04	Dossier de fichiers
 RBB_AlertStk	09/02/2024 16:28	Dossier de fichiers
 RBB_BesoinOF	18/09/2022 13:09	Dossier de fichiers
 RBB_Business	21/11/2025 13:38	Dossier de fichiers
 RBB_CdeOutil	02/12/2025 16:02	Dossier de fichiers
 RBB_CheckList	24/01/2024 10:01	Dossier de fichiers
 RBB_CMCIC	07/08/2024 10:09	Dossier de fichiers
 RBB_CProdX3	30/05/2024 13:33	Dossier de fichiers
 RBB_DataMac	30/09/2025 11:37	Dossier de fichiers
 RBB_EtiqSpe	22/08/2022 12:52	Dossier de fichiers
 RBB_EtiqSpe_PE	18/06/2025 17:17	Dossier de fichiers
 RBB_GestOutil	21/02/2025 09:35	Dossier de fichiers

4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

D'un point de vue de sécurité, il était primordial de migrer tous les postes informatiques sur Windows 11.

14 octobre 2025

Windows 10 support a pris fin le **14 octobre 2025**. Windows 10 a atteint la fin du support le 14 octobre 2025. À ce stade, l'assistance technique, les mises à jour des fonctionnalités et les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies. 14 oct. 2025



4.3 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts

Liste des postes informatiques qui étaient à mettre à jour (ces postes sont aujourd'hui sur Windows 11)

Nom PC	Type	Etat	Utilisateur	Service	Système d'Exploitation
1PCF006	Fixe	Actif	PC Microvu	Plasturgie	Windows 10
1PCF025	Fixe	Actif	Prêt USER Chinois	BE	Windows 10
1PCF026	Fixe	Actif	BELOT Catherine	MAINTENANCE	Windows 10
1PCF033	Fixe	Actif	CURTY Damien	MAINTENANCE	Windows 10
1PCF042	CAO	Actif	GAWRON Nicolas	INDUSTRIALISATION	Windows 10
1PCF045	CAO	Actif	MAUREL Paul	INDUSTRIALISATION	Windows 10
1PCF047	CAO	Actif	ROY Anthony	MAINTENANCE	Windows 10
1PCP002	Portable	Actif	BOURGEOIS Olivier	ACHAT	Windows 10
1PCP008	Portable	Actif	CSE R.Bourgeois	CSE R.Bourgeois	Windows 10
bourgnas3	Fixe	Actif	Salle info 1	INFORMATIQUE	Windows 10
PC685-2	Fixe	Actif	MAGASIGNIER MATIERE	LOGISTIQUE	Windows 10
PC708	Fixe	Actif	CONSCIENCE Thierry	COMPTABILITE	Windows 10
PC711	Fixe	Actif	BOURGEOIS Raymond	DIRECTION	Windows 10
PC730	Fixe	Actif	TOUVREY Mickaël	MECANIQUE	Windows 10
pcmicrovue	Fixe	Actif	MICROVU	MAIRE	Windows 10
PCPESEE3	Fixe	Actif	Salle Blanche	PRODUCTION	Windows 10
PCPESEE7	Fixe	Actif	Pesee	PRODUCTION	Windows 10
PCZEISS16	Fixe	Actif	Slinky Zeiss Upload	PRODUCTION	Windows 10
PCZEISS17	Fixe	Actif	fab2 spectrom Upload	PRODUCTION	Windows 10
PCZEISS19	Fixe	Actif	POSTE SIMULATION Maire Upload	QUALITE	Windows 10
PCZEISS20	Fixe	Actif	fab2 duramax Upload	PRODUCTION	Windows 10
PCZEISS21	Fixe	Actif	Opérateur Qualité	PLASTURGIE / METROLOGIE	Windows 10
PCZEISS22	Fixe	Actif	Opérateur Qualité	PLASTURGIE / METROLOGIE	Windows 10
TOP64-10	CAO	Actif	BON David	BE	Windows 10

5.2 : déployer un service

Mise à jour vers Windows 11 depuis l'antivirus Eset

	NOM	BALISES	PROGRESSION	TYPE
☐	Mettre à jour le système d'exploitation - via le menu contextuel		 1	Mise à jour du systè...
☐	Mettre à jour le système d'exploitation - via le menu contextuel		 3	Mise à jour du systè...
☐	Mettre à jour le système d'exploitation - via le menu contextuel		 1	Mise à jour du systè...

INTÉGRATION DE POSTE INFORMATIQUE AU SEIN DU RÉSEAU D'ENTREPRISE

1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques

Adapter l'ordinateur à la demande de l'utilisateur (ordinateur fixe ou portable) et le nommer selon le dernier pc enregistré dans Active Directory et son type (1PCP... pour un pc portable et 1PCF pour un pc fixe)

Nom	Type	Description
1PCP114	Ordinateur	
1PCP113	Ordinateur	
1PCP112	Ordinateur	
1PCP111	Ordinateur	
1PCP110	Ordinateur	
1PCP109	Ordinateur	
1PCP108	Ordinateur	
1PCP107	Ordinateur	
1PCP106	Ordinateur	
1PCP105	Ordinateur	
1PCP104	Ordinateur	Tablette MAINT
1PCP103	Ordinateur	
1PCP102	Ordinateur	
1PCP101	Ordinateur	
1PCP100	Ordinateur	
1PCP099	Ordinateur	
1PCP098	Ordinateur	

1.2 : Exploiter des référentiels, normes et standards adopté par le prestataire informatique

Les indispensables lors de l'intégration d'un ordinateur au sein du réseau d'entreprise que j'ai rédigé car il n'y avait pas de procédure écrite auparavant.

Monter une image sur un ordi

Pour monter une image sur un ordi, mettre la clé USB boot et booter sur la clé (si l'ordi est un dell, aller dans le bios et dans storage cliquer sur l'option entre enable et le raid 5)

-dans « nom de fichier » écrire « \\ip de l'ordi avec les images et remettre un \ à la fin

Ex: \\172.25.8.76\

-username : rbb\admin.em

Mdp : mdp admin

-écrire après l'\ : Acronis

-déployer tous les disques

-Sélectionner disque 1

-Pour changer de nom, rechercher dans l'AD (via Remote Desktop Manager) le prochain nombre dispo pour l'ordi et mettre en nom de domaine rbb.fr

-dans l'onglet « propriété tcp/ip » mettre le nom de domaine pour le nom d'utilisateur et mettre le nom d'admin après.

-dans propriété, décocher « utiliser les adresses ip suivante » et cocher « obtenir une adresse ip automatique »

-ne pas utiliser Acronis

-Rentrer l'ordi dans le gpi (Gestion de Parc Info) sur Excel et crée une nouvelle ligne (pour le num de série, il est écrit sur la boîte de l'ordi)

Pour installer l'anti-virus (ESET) :

-windows+r et taper \\rbbsys04 et aller dans package->eset->agentx64

-coller les étiquettes nominatives

-aller dans panneau de configuration et dans « utilisateurs », supprimer l'utilisateur pc xxx

-toujours dans le panneau de configuration, activer l'administrateur et lui mettre un mot de passe (Adm.722rbb)

-Installer vpn stormshield. (Que sur les portables, pas sur les fixes)


-lancer toutes les mises à jour même les facultatives.

Pour le pc portable penser à supprimer l'arrêt des disques durs et de la veille (dans les paramètres du mode de gestions d'alimentation)

dans **sur secteur** mettre 0 minutes et **sur batterie** aussi

1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service

Nom de domaine ainsi que les différents groupes concernant les ordinateurs



1.6 : Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques

Bien suivre la procédure et reprendre point par point à la fin pour vérifier qu'aucun oubli ai été fait.

monter une image sur un ordi

Pour monter une image sur un ordi, mettre la clé USB boot et booter sur la clé (si l'ordi est un dell, aller dans le bios et dans storage cliquer sur l'option entre enable et le raid 5)

-dans « nom de fichier » écrire « \\ip de l'ordi avec les images et remettre un \ à la fin

Ex: \\172.25.8.76\

-username : rbb\ admin.em

Mdp : mdp admin

-écrire après l'\ : Acronis

-déployer tous les disques

-Sélectionner disque 1

-Pour changer de nom, rechercher dans l'AD (via Remote Desktop Manager) le prochain nombre dispo pour l'ordi et mettre en nom de domaine rbb.fr

-dans l'onglet « propriété tcp/ip » mettre le nom de domaine pour le nom d'utilisateur et mettre le nom d'admin après.

-dans propriété, décocher « utiliser les adresses ip suivante » et cocher « obtenir une adresse ip automatique »

-ne pas utiliser Acronis

-Rentrer l'ordi dans le gpi (Gestion de Parc Info) sur Excel et crée une nouvelle ligne (pour le num de série, il est écrit sur la boîte de l'ordi)

Pour installer l'anti-virus (ESET) :

-windows+r et taper \\rbbsys04 et aller dans package->eset->agentx64

-coller les étiquettes nominatives

-aller dans panneau de configuration et dans « utilisateurs », supprimer l'utilisateur pc xxx

-toujours dans le panneau de configuration, activer l'administrateur et lui mettre un mot de passe (Adm.722rbb)

-Installer vpn stormshield. (Que sur les portables, pas sur les fixes)

-lancer toutes les mises à jour même les facultatives.

Pour le pc portable penser à supprimer l'arrêt des disques durs et de la veille (dans les paramètres du mode de gestions d'alimentation)

dans **sur secteur** mettre 0 minutes et **sur batterie** aussi

2.3 : Traiter des demandes concernant les applications

Installer au préalable certains logiciels que l'utilisateur aurait besoin afin que l'ordinateur soit optimal dès sa première utilisation.

 CALOUTILS	19/11/2024 16:07	Dossier de fichiers
 DecodDesadv	04/07/2025 11:36	Dossier de fichiers
 MATA-IO	21/11/2024 14:23	Dossier de fichiers
 Oracle	10/12/2025 16:40	Dossier de fichiers
 PCRE	28/04/2025 17:22	Dossier de fichiers
 RBB_AddinX3	27/01/2023 09:04	Dossier de fichiers
 RBB_AlertStk	09/02/2024 16:28	Dossier de fichiers
 RBB_BesoinOF	18/09/2022 13:09	Dossier de fichiers
 RBB_Business	21/11/2025 13:38	Dossier de fichiers
 RBB_CdeOutil	02/12/2025 16:02	Dossier de fichiers
 RBB_CheckList	24/01/2024 10:01	Dossier de fichiers
 RBB_CMCIC	07/08/2024 10:09	Dossier de fichiers
 RBB_CProdX3	30/05/2024 13:33	Dossier de fichiers
 RBB_DataMac	30/09/2025 11:37	Dossier de fichiers
 RBB_EtiqSpe	22/08/2022 12:52	Dossier de fichiers
 RBB_EtiqSpe_PE	18/06/2025 17:17	Dossier de fichiers
 RBB_GestOutil	21/02/2025 09:35	Dossier de fichiers

6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel

Rédaction d'une procédure pour faciliter le paramétrage des ordinateurs sans oublier.

monter une image sur un ordi

Pour monter une image sur un ordi, mettre la clé USB boot et booter sur la clé (si l'ordi est un dell, aller dans le bios et dans storage cliquer sur l'option entre enable et le raid 5)

-dans « nom de fichier » écrire « \\ip de l'ordi avec les images et remettre un \ à la fin

Ex: \\172.25.8.76\

-username : rbb\ admin.em

Mdp : mdp admin

-écrire après l' : Acronis

-déployer tous les disques

-Sélectionner disque 1

-Pour changer de nom, rechercher dans l'AD (via Remote Desktop Manager) le prochain nombre dispo pour l'ordi et mettre en nom de domaine rbb.fr

-dans l'onglet « propriété tcp/ip » mettre le nom de domaine pour le nom d'utilisateur et mettre le nom d'admin après.

-dans propriété, décocher « utiliser les adresses ip suivante » et cocher « obtenir une adresse ip automatique »

-ne pas utiliser Acronis

-Rentrer l'ordi dans le gpi (Gestion de Parc Info) sur Excel et crée une nouvelle ligne (pour le num de série, il est écrit sur la boîte de l'ordi)

Pour installer l'anti-virus (ESET) :

-windows+r et taper \\rbbsys04 et aller dans package->eset->agentx64

-coller les étiquettes nominatives

-aller dans panneau de configuration et dans « utilisateurs », supprimer l'utilisateur pc xxx

-toujours dans le panneau de configuration, activer l'administrateur et lui mettre un mot de passe (Adm.722rbb)

-Installer vpn stormshield. (Que sur les portables, pas sur les fixes)

-lancer toutes les mises à jour même les facultatives.


Pour le pc portable penser à supprimer l'arrêt des disques durs et de la veille (dans les paramètres du mode de gestions d'alimentation)

dans **sur secteur** mettre 0 minutes et **sur batterie** aussi

MISE EN PLACE DE GLPI

1.1 : Recenser et identifier les ressources numériques

La mise en place de GLPI à permis au service informatique d'avoir un visuel plus direct sur le parc informatique grâce à un inventaire automatique et plus précis des appareils informatiques (ordinateurs, imprimantes, serveurs...)



1.2 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service

Importation de tout les utilisateurs et définition des droits d'accès et de modification

☐	IDENTIFIANT	PROFILS (ENTITÉ)
☒	 glpi-system	
☐	 admin	Super-Admin - Root entity
☐	 Plugin_GLPI_Inventory	Self-Service - Root entity (D)
☐	 b.gaudet	Self-Service - Root entity
☐	 a.chatot	Self-Service - Root entity (D)
☐	 g.agazzi	Self-Service - Root entity (D)

1.4 : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

Pour la continuité de GLPI, nous avons opté pour une instance Cloud car la disponibilité est assuré par l'éditeur

RBOURGEOIS - GLPI 11

ID : CT2511-128281

URL pour vous logger à l'instance de l'application  glpi-network.cloud 

Date de déploiement (UTC) : 19/11/2025 08:48

Ressources et Options

Nom de domaine


Fermer l'instance

4.1 : Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

GLPI était une évidence car nos gestionnaires de parc informatique n'étaient que des fichiers excel à remplir manuellement et le suivi était compliqué, là où GLPI automatise cette tâche avec des informations plus complètes et plus direct.

	GPI - CAPINOX.xlsx
	GPI - RBB.xlsx
	GPI - RBH.xlsx
	GPI - SCODER.xlsx

4.2 : Planifier les activités



5.1 : Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service

Test de GPO (stratégie de groupe) sur un petit groupe d'ordinateur avant le déploiement dans toutes l'entreprises

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 ORDINATEURS	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/ORDINATEURS
 SERVEURS	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/SERVEURS
 TEST	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/INFORMATIQUE/TEST

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom
 Utilisateurs authentifiés

5.2 : Déployer un service

Déploiement de l'agent GLPI sur tout le parc informatique

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
 ORDINATEURS	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/ORDINATEURS
 SERVEURS	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/SERVEURS
 TEST	Non	Oui	rbb.fr/RB/RBB/INFORMATIQUE/TEST

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom
 Utilisateurs authentifiés

5.3 : Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service

Rédaction de procédure pour guider les usagers à l'utilisation de GLPI

Rechercher

 GLPI 1

 Install PC

 Réparation PC 2

 Sans catégorie

 Filtrer par Catégorie, Vue

 Trier


☐ SUJET

☐  Installation des pilotes Oracle

☐  Monter une image sur un PC via ACRONIS


6.1 : Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel

Rédaction de procédure pour diverses tâches quant à l'utilisation de GLPI




6.2 : Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnel

Suivi des postes sur les nouvelles versions de GLPI dans le forum



GESTIONS DES UTILISATEURS ET DES PERMISSIONS

1.3 : Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service



Regle de gpo pour l'antivirus ESET

2.1 : Collecter, suivre et orienter des demandes

Page | 34

